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ARTICLE 1 — DELAIS D'EXECUTION —

1.01 — Délai d'exécution des travaux —

A compter de la date fixée par I'ordre de service particulier au LOT N° 1 —
Terrassements — V.R.D., I'ensemble des travaux devra étre terminé dans un délai
global maximum de 18,5 mois. Dans cette période, sont compris la période de
préparation et les congés annuels (non compris les intempéries).

A l'intérieur de ce délai, chaque entreprise devra commencer les travaux qui
lui incombent a la date fixée au calendrier d'exécution et rappelée par l'ordre de
service d'avoir a commencer les travaux.

1.02 — Prolongation du délai d'exécution —

Toute modification non prévisible (intempéries, gréve générale ou cas de
force majeure) entrainera la prolongation du délai d'exécution d'un nombre de jours
égal a celui pour lequel il aura été apporté toute justification d'interruption forcée.

ARTICLE 2 — PENALITES -

2.01 — Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux —

En cas de retard dans I'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité de
1/500 du montant H.T. du marché de I'entreprise par jour de retard.

Les pénalités encourues ne seront pas appliquées si le délai tous corps d'état,
est respecté.

2.02 — Pénalités pour non-nettoyage du chantier —

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, chaque entrepreneur
doit procéder au nettoyage et a la remise en état des emplacements mis a sa
disposition. Cette période nécessaire au nettoyage ne doit en aucune fagon modifier
la durée des travaux prévue au calendrier.

En cas de retard dans le nettoyage et sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure, il sera appliqué une pénalité identique a celle de l'article 2.01.

2.03 — Rendez-vous de chantier —

En cas d'absence non justifiée d'un entrepreneur au rendez-vous de chantier
ou il aurait été convoqué, il sera fait application d'une pénalité forfaitaire de 300 € du
fait de la simple constatation d'absence par le Maitre d'CEuvre.

ARTICLE 3 — ORGANISATION — COMPTE PRORATA —

Se référer au document "Etablissement et répartition du compte prorata”
établi par I'Office du Batiment et des Travaux Publics de la Région Auvergne.
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3.01 — Principe d'établissement —

L'existence du compte prorata ne doit modifier en rien la part de
responsabilité de chaque entreprise. Il n'y aura, en aucun cas, report des
responsabilités individuelles sur un plan collectif.

Le compte prorata doit étre aussi peu important que possible. Tout ce qui, lors
de l'étude d'un projet ou de la mise au point d'un marché, est prévisible, doit étre
exclu.

3.02 — Dépenses a exclure du compte prorata —

Bien qu'elles intéressent I'ensemble des entreprises du chantier, les dépenses
suivantes sont a exclure du compte prorata. Elles peuvent en effet étre chiffrées a
I'avance et prises en charge par les différents corps d'état.

a) Frais d'installation de chantier —

- Bureau de chantier, dont la construction sera prise en charge par
I'entrepreneur de Gros Oeuvre et son équipement par les entreprises
suivant leur spécialité (éclairage, chauffage et sanitaire, téléphone,
sonorisation).

- Installations d'hygiéne réglementaires, telles que les vestiaires, douches,
cantine, W.C. : les prises en charge seront assurées dans les mémes
conditions que précédemment.

b) Branchements d'eau et d'électricité —

lls seront pris en charge par I'entrepreneur de Gros Oeuvre. Les
branchements électriques, force motrice et lumiére seront disposés sur un
ou plusieurs tableaux de distribution sur lesquels les différents corps d’état
pourront venir se brancher.

Chaque entrepreneur restera responsable de ses installations aprés
tableau. L’entrepreneur d’électricité devra mettre en place a chaque niveau,
un tableau de chantier permettant les branchements.

c) Installation des clbtures de chantier, voirie d'acces, panneaux de
signalisation —

Ces dépenses seront prises en charge par I'entrepreneur de Gros CEuvre.

d) Charges temporaires de voirie et de police —

L'occupation de la voie publique ou la réparation du domaine public
résultant des installations de chantier seront prises en charge par
I'entrepreneur de Gros CEuvre.

Toutes les installations qui viennent d’étre énumérées seront laissés a la
disposition des entrepreneurs jusqu’a la fin du chantier.

Les frais de repliement seront dus par les entreprises responsables des
installations.
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3.03 — Personne chargée de la tenue du compte prorata —

Sauf disposition contractuelle, le compte prorata sera tenu par I'entreprise du
Lot Gros CEuvre, assistée de I'électricien.

L'entrepreneur du Lot Gros CEuvre reglera les dépenses, encaissera les
recettes, organisera les appels de fonds, établira les répartitions, en un mot, tiendra
tous les comptes nécessaires.

Il aura droit en compensation de ses peines et avances de fonds, a une
indemnité égale a 10 % des dépenses inscrites au compte prorata.

3.04 — Justifications —

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par des factures et
des attachements. Les factures seront établies en prenant comme base les prix du
marché.

Les attachements concerneront tous les travaux cachés qu'il sera impossible
d'apprécier ultérieurement. lls seront signés par l'architecte.

3.05 — Dépenses portées au compte prorata —

a) Consommation d'électricité —

Elle sera ainsi répartie :

- les dépenses de force motrice seront payées par I'entreprise de Gros
CEuvre, les dépenses de lumiére seront payées par toutes les entreprises
au prorata de leur marché.

b) Consommation d'eau —

Elle sera ainsi répartie :
- 60 % a la charge de I'entrepreneur de Gros CEuvre ;
- 40 % a la charge des autres entrepreneurs au prorata de leur marché.

c) Les réparations et le remplacement des fournitures détériorées —

Sans que le responsable ne puisse étre découvert et sans que la
dégradation ne puisse étre imputée a un corps d'état déterminé, a
condition qu'il n'y ait pas eu de négligence de la part de I'attribution du lot
intéressé, I'entrepreneur qui a subi le dommage, devra le signaler dans
les délais les plus brefs au responsable du compte prorata ou a
I'architecte.

Ces délais ne devront pas excéder une semaine.

d) Les nettoyages de chantier —

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra procéder au fur et
a mesure a I'enlevement de ses gravats et effectuera régulierement le
nettoyage du chantier. Dans le cas contraire, une entreprise sera
mandatée pour effectuer ce nettoyage au frais de [I'entreprise
responsable.

3/7



ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique a Aurillac

e) Frais de fonctionnement du bureau de chantier et d'installations
d'hygiene réglementaires —

La répartition sera faite au prorata des marchés de toutes les entreprises.

f) Les frais de gardiennage de chantier —

La répartition sera faite comme ci-dessus.

9) Panneau de chantier —

Il sera commandé et posé par lI'entrepreneur du lot Gros CEuvre, le
montant de la dépense étant porté au compte prorata du chantier.

3.06 — Répartitions —

Elles se feront comme indiqué a l'article précédent avec les précisions
suivantes concernant l'alinéa "c" du dit article.

a) Détériorations anonymes exigeant simplement des raccords
répartition sera faite a égalité entre toutes les entreprises du chantier.

b) Détériorations anonymes autres que les raccords y compris la casse
des vitres : la répartition sera faite a égalité entre toutes les entreprises du chantier.

Le solde du compte prorata et sa répartition seront établis aprés la réception
des travaux. Les comptes seront communiqués aux entreprises le mois suivant.

3.07 — Inscriptions au crédit du compte prorata —

Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la
location ou de la récupération des installations du matériel ayant donné lieu a
l'inscription au débit du compte.

Ces matériels seront vendus en priorité aux entreprises du chantier.

ARTICLE 4 — NETTOYAGE DE L'IMMEUBLE —

Les entreprises doivent le nettoyage du chantier avant la réception des
travaux. Si ce nettoyage n’est pas réalisé avant la réception des travaux, le Maitre
d'CEuvre le fera exécuter par une entreprise spécialisée, et les frais seront supportés
par les entreprises au prorata de leurs marchés.

ARTICLE 5 — TRAVAUX DE FINITION —

Lorsque tous les travaux de finition didment exigés par le Maitre d'CEuvre ne
seront pas exécutés dans un délai de 10 jours suivant leur notification sur proces-
verbal de chantier ou sur lettre, le Maitre d'CEuvre, sans recourir aux procédures de
résiliation du marché, aura la possibilité de faire exécuter les dits travaux, par
I'entreprise de son choix, aux frais de I'entreprise défaillante titulaire du marché, sans
que cette derniere puisse prétendre se soustraire a ses engagements contractuels.

4/7



ADSEA du Cantal - Construction d'un pdle scolaire, éducatif et thérapeutique a Aurillac

ARTICLE 6 — ASSURANCE, QUALIFICATIONS -

L'entrepreneur devra justifier de la couverture d'assurance personnelle
couvrant les risques suivants :

- effondrement de tout ou partie des immeubles voisins ;

- responsabilité décennale ;

- responsabilité civile envers les tiers ;

- dégats des eaux et incendie sur le chantier ;

- vols et détournement de matériaux constituant le gage du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur doit accompagner son offre de service des preuves qu'il est
bien assuré contre les risques ci-dessus (photocopie d'attestation d'assurances
couvrant la période ou devront se réaliser les travaux).

[l garantit le Maitre d'CEuvre contre toute conséquence d'une contravention de
son fait a la réglementation en vigueur. Il devra également joindre a son offre une
photocopie de son Certificat de qualification.

ARTICLE 7 — VARIATIONS DES PRIX —

Les prix unitaires seront fermes et définitifs sans actualisation.

ARTICLE 8 — FINANCEMENT ET GARANTIE —

8.01 — Avance forfaitaire —

Il n'est pas prévu le paiement d'avance forfaitaire.

8.02 — Acomptes sur approvisionnement —

Il n’est pas prévu d’acompte sur approvisionnement.

8.03 — Modalités de paiement —

Au 25 de chaque mois, remise par l'entrepreneur des situations (du 25 au 25
de chaque mois).

Dans les 10 jours qui suivront, établissement du bon d'acompte pour
paiement et remise par le Maitre d'CEuvre pour reglement.

Reglement par le Maitre d'CEuvre avant le 25 de chaque mois.

Les réglements seront effectués de la maniére suivante : par chéque dés
réception du bon d'acompte pour tous les réglements.

ARTICLE 9 — RETENUE DE GARANTIE — RECEPTION —

9.01 — Retenue de garantie —

La retenue de garantie est fixée a 3 % du montant des marchés, portant sur
les travaux réalisés, augmentés le cas échéant, du montant des travaux
supplémentaires.

Cette retenue sera appliquée sur chaque situation mensuelle. Elle pourra étre
remplacée par une caution bancaire ou une garantie a premiere demande.

5/7



ADSEA du Cantal - Construction d'un péle scolaire, éducatif et thérapeutique a Aurillac

A Tl'expiration du délai de garantie d'une année a compter de la date de
réception intervenant a lI'achevement complet des ouvrages, les sommes consignées
au titre de la retenue de garantie seront versées a l'entrepreneur.

9.02 — Réception —

A la levée de toute réserve formulée dans le cadre de la réception des
travaux, la retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de I'entreprise,
par une caution bancaire pour une durée d'un an a compter de la date de réception.

ARTICLE 10 — MISE EN DEMEURE -

Application de l'article 18.1 de la NF P 03 001.

ARTICLE 11 — RESILIATION —

Application de l'article 19 de la NF P 03 001.

ARTICLE 12 — COTISATION —

Application de l'article 20.2 de la NF P 03 001.

ARTICLE 13 — DOCUMENTS ANNEXES AU MARCHE -

- le devis descriptif des travaux

- lesplans

- le planning des travaux

- le Cahier des Clauses générales (normes NF P 03 001)
- leR.E.E.F.,les D.T.U. et cahiers du C.S.T.B.

N.B. : les deux derniers documents cités ne sont pas joints au dossier mais sont
réputés étre bien connus par I'ensemble des entreprises.

ARTICLE 14 - Le Dossier des Ouvrages Exécutés -

A l'issue du chantier, les plans, les notes de calcul et les fiches techniques
doivent étre complétés ou refaits de facon a étre rendus conformes a I'exécution
définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- le dossier d'exécution mis a jour ;
- les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- les fiches de contrbles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Le titulaire devra remettre au maitre d’oeuvre les documents prévus a l'article
40 du C.C.A.G. Les délais et modalités de remise des documents applicables sont
ceux prévus par ce méme article.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir
aprés exécution par le ou les titulaires, conformément a I'article 40 du C.C.A.G.-
Travaux, une retenue sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du
C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).
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ARTICLE 15 — VISITE DE CHANTIER -

Avant de remettre son offre, I'entreprise sera tenue de se rendre sur le site
afin d'estimer les difficultés et d'évaluer les matériaux nécessaires a la remise en
état des ouvrages.

Aprés signature du marché, il ne saurait étre accordé aucune modification de
prix unitaire ou supplément.

NOTA : Apres chaque intervention et départ du chantier, les entreprises

devront s'assurer que les portes sont fermées a clé, afin qu'aucune personne
extérieure ne pénétre dans le batiment.
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