ADSEA du Cantal
2, rue de la Fromental - 15000 AURILLAC

Construction d'un péle scolaire, éducatif et thérapeutique
1, rue de Limagne - 15000 AURILLAC

PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX
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SIGNATURES

Préparations

LOT N° 1

Terrassements - V.R.D.

LOT N° 2

Gros (Euvre

LOT N° 3

Enduits extérieurs

LOTN° 4

Charpente bois / Bardages

LOT N°5

Couverture - Zinguerie

LOT N° 6

Menuiseries extérieures / intérieures
aluminium - Occultations

FINITIONS

LOT N°7

Serrurerie

LOTN° 8

Menuiseries intérieures bois

REGLAGES

LOT N°9

Cloisons - Plafonds - Faux plafonds
Isolation - Peinture

ESSAIS

LOT N° 10

Carrelages - Faiences

LOT N° 11

Revétements de sols collés

NETTOYAGE

LOT N° 12

Signalétique

LOT N° 13

Ascenseur 630 kg

LOT N° 14

Chauffage - Plomberie - Sanitaire -
Ventilation

LOT N° 15

Electricité - Courants forts - Courants faibles

LOT N° 16

Générateur photovoltaique

LOT N° 17

Equipements et ventilation cuisine -
Equipements frigorifiques
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Délais d'exécution des travaux : 18,5 mois (compris préparations et congés).

Périodes de congés.

Aurillac, Octobre 2022




