

ADSEA du Cantal  
2, rue de la Fromental - 15000 AURILLAC

Construction d'un pôle scolaire, éducatif et thérapeutique  
1, rue de Limagne - 15000 AURILLAC

PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

LOTS	Année	2023												2024							SIGNATURES
	Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	
	N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Semaines																				
	Préparations																				
LOT N° 1	Terrassements - V.R.D.																				
LOT N° 2	Gros Œuvre																				
LOT N° 3	Enduits extérieurs																				
LOT N° 4	Charpente bois / Bardages																				
LOT N° 5	Couverture - Zinguerie																				
LOT N° 6	Menuiseries extérieures / intérieures aluminium - Occultations																				
LOT N° 7	Serrurerie																				
LOT N° 8	Menuiseries intérieures bois																				
LOT N° 9	Cloisons - Plafonds - Faux plafonds Isolation - Peinture																				
LOT N° 10	Carrelages - Faïences																				
LOT N° 11	Revêtements de sols collés																				
LOT N° 12	Signalétique																				
LOT N° 13	Ascenseur 630 kg																				
LOT N° 14	Chauffage - Plomberie - Sanitaire - Ventilation																				
LOT N° 15	Electricité - Courants forts - Courants faibles																				
LOT N° 16	Générateur photovoltaïque																				
LOT N° 17	Equipements et ventilation cuisine - Equipements frigorifiques																				

Délais d'exécution des travaux : 18,5 mois (compris préparations et congés).

Périodes de congés.

Aurillac, Octobre 2022